




Summary Report

01/01/2025 – 12/31/2025

TOTAL HOURS
20:25:57



PROJECT: SOS2425-15
DURATION: 20:25:57



TIME ENTRY	DURATION
#38 Tener desplegado en Render una API REST funcional	2:38:27
#29 Desplegar proyecto a Render	2:12:39
Tener un archivo "package.json"	2:04:00
#49 Comprobación llamada de la colección	1:40:42
#53 El proyecto debe contener una ruta /api/v1/FFFFF/docs	1:27:43
#18 Archivo index-GGT.js	1:24:45
#50 Extender la colección de llamadas de POSTMAN	1:24:30
#51 Identificadores de recursos	1:21:00
#52 Añadir un script de lanzamiento	1:20:24
ISSUE 7	1:12:42
ISSUE 15	0:59:05

● #31 Replicar algoritmo	0:39:28
● #40 Comprobaciones metodos	0:30:43
● Other time entries	1:29:49

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

PERCENTAGE

● SOS2425-15	20:25:57	100.0%
#18 Archivo index-GGT.js	1:24:45	6.91%
#29 Desplegar proyecto a Render	2:12:39	10.82%
#31 Replicar algoritmo	0:39:28	3.22%
#33 Leer noticias Piazza	0:15:28	1.26%
#38 Tener desplegado en Render una API REST funcional	2:38:27	12.92%
#40 Comprobaciones metodos	0:30:43	2.51%
#42 Leer noticias piazza	0:24:12	1.97%
#49 Comprobación llamada de la colección	1:40:42	8.21%
#50 Extender la colección de llamadas de POSTMAN	1:24:30	6.89%
#51 Identificadores de recursos	1:21:00	6.61%
#52 Añadir un script de lanzamiento	1:20:24	6.56%
#53 El proyecto debe contener una ruta /api/v1/FFFFF/docs	1:27:43	7.15%
ISSUE 11	0:20:51	1.7%
ISSUE 15	0:59:05	4.82%

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION	PERCENTAGE
ISSUE 5	0:29:18	2.39%
ISSUE 7	1:12:42	5.93%
Tener un archivo "package.json"	2:04:00	10.11%